



## **Curso Profesional En Gestión De Riesgos Con Lineamientos PMI® (PMI-RMP) ®**

Certificación:  
-Certificado de Asistencia EUD y PMI®

Duración:  
48 Horas

Tipo de Curso:  
Presencial o en Línea

Idioma:  
Español

Contacto:  
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital  
[www.egresadosudistrital.edu.co](http://www.egresadosudistrital.edu.co)  
Cr. 20 # 32 A - 45  
Bogotá D.C. / Colombia  
Cel: +57 3176419505



### **CONTENIDO**

#### Modulo 1 Dominios:

- Dominio 1 – Planificación y Estrategia de Riesgos
- Dominio 2 – Compromiso de los Interesados
- Dominio 3 – Proceso de Facilitación de Riesgos
- Dominio 4 – Reporte y Monitoreo de Riesgos
- Dominio 5 – Elaborar Análisis Especializado de Riesgos

#### Modulo 2 Fundamentos de Administración de Proyectos:

- Definición de proyecto
- Dirección y administración de proyectos (project management)
- Responsabilidades
- Riesgos
- Portafolio de proyectos
- Programa
- Responsabilidades de la oficina de proyectos
- Los cinco grupos de procesos
- Áreas de Conocimientos
- Matriz de Procesos PMBOK Guide® Sexta Edición

#### Modulo 3 Los Procesos y su Importancia en el Manejo de Riesgos:

- Ciclo de vida del proyecto
- Limitantes del ciclo de vida
- Factores de escalabilidad

#### Modulo 4 Entradas para el Manejo de Riesgos en los Proyectos:

- La constitución del proyecto (project charter)
- El entorno o contexto del proyecto
- Condiciones, limitaciones y restricciones
- Factores ambientales



**Curso Profesional En Gestión De Riesgos Con Lineamientos PMI® (PMI-RMP) ®**

Certificación:  
-Certificado de Asistencia EUD y PMI®

Duración:  
48 Horas

Tipo de Curso:  
Presencial o en Línea

Idioma:  
Español

Contacto:  
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital  
[www.egresadosudistrital.edu.co](http://www.egresadosudistrital.edu.co)  
Cr. 20 # 32 A - 45  
Bogotá D.C. / Colombia  
Cel: +57 3176419505

- Supuestos
- El equipo de proyecto
- El alcance del proyecto
- El Alcance del Proyecto
- Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS)
- La matriz de requisitos
- Sub-tipos de requisitos
- Los 6 atributos de calidad
- La línea base del alcance

Modulo 5 Compromiso de los Interesados:

- Definición de interesado (stakeholder)
- Los interesados y el manejo de riesgos
- Planificación de la comunicación de los riesgos proyecto
- Distribución de la información
- Gestión de las expectativas
- Priorizar los interesados
- Análisis de involucramiento de los interesados

Modulo 6 Conceptos y Principios Generales de Manejo de Riesgos:

- Lugar de esta área de conocimiento en PMBOK® Guide Sexta Edición
- Los siete procesos de esta área de conocimiento
- Terminología
- Objetivos del manejo de riesgos
- Factores críticos para el éxito del manejo de proyectos
- PMI-RMP: delimitación de funciones

Modulo 7 Estrategia de Riesgos y Planificación

- El proceso de planificación del manejo de riesgos
- Factores críticos para el éxito de la planificación
- Principales entradas, técnicas, herramientas y salidas
- Papeles desempeñados ("roles") y principales responsabilidades
- Práctica de la elaboración de un plan de manejo de riesgos

Modulo 8 Facilitar el Proceso de Riesgos: Identificación de riesgos

- Desarrollar o actualizar las habilidades y técnicas necesarias para identificar los riesgos
- Factores críticos para el éxito en la identificación de riesgos
- Principales entradas, técnicas, herramientas y salidas
- Practicar la elaboración de una lista inicial de riesgos

Realizar el Análisis de Riesgos Especializado:



## **Curso Profesional En Gestión De Riesgos Con Lineamientos PMI® (PMI-RMP) ®**

Certificación:  
-Certificado de Asistencia EUD y PMI®

Duración:  
48 Horas

Tipo de Curso:  
Presencial o en Línea

Idioma:  
Español

Contacto:  
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital  
[www.egresadosudistrital.edu.co](http://www.egresadosudistrital.edu.co)  
Cr. 20 # 32 A - 45  
Bogotá D.C. / Colombia  
Cel: +57 3176419505

### Modulo 9 Análisis Cualitativo de Riesgos:

- Desarrollar o actualizar las habilidades y técnicas necesarias para realizar el proceso de análisis cualitativo y priorización de riesgos
- Factores críticos para el éxito
- Principales entradas, técnicas, herramientas y salidas
- Definición de probabilidad e impacto
- Practicar la priorización de riesgos

### Modulo 10 Análisis cuantitativo de riesgos

- Desarrollar o actualizar las habilidades y técnicas necesarias para realizar el proceso de análisis cuantitativo de riesgos
- Factores críticos para el éxito
- Principales entradas, técnicas, herramientas y salidas
- Definición de probabilidad e impacto
- Practicar la priorización de riesgos

### Modulo 11 Análisis Cuantitativo de Riesgos:

- Desarrollar o actualizar las habilidades y técnicas necesarias para realizar el proceso de análisis cuantitativo de riesgos
- Factores críticos para el éxito
- Principales entradas, técnicas, herramientas y salidas

### Modulo 12 Planificación de la Respuesta:

- Planificación de la respuesta
- Factores críticos de éxito
- Entradas
- Técnicas y Herramientas
- Estrategias de Respuesta a los riesgos: escalar, evitar, mitigar, aceptar, transferir.
- Implementar la respuesta a los riesgos

### Modulo 13 Supervisión y Control de Riesgos

- Definición de supervisión y control
- Factores críticos de éxito
- Técnicas y herramientas

### Modulo 14 Balance Post Producción y Gobierno de Riesgos (governance)

- Balance de riesgos como parte del cierre del proyecto

### Modulo 15 Simulación